

# COMUNE DI DIVIGNANO

## PROVINCIA DI NOVARA

**DELIBERAZIONE N. 33  
DEL 16/07/2010**

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO SUD DI VIA G. LEOPARDI – TRATTO DA DIETRO LA CHIESA FINO ALLE ABITAZIONI

L'anno duemiladieci addì sedici del mese di luglio alle ore 21:30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano i Signori:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
RASO	ANTONIO	SINDACO	X	
ZANOTTO	DANIELE	ASSESSORE	X	
MASSARA	MASSIMO	ASSESSORE	X	
CARGINALE	GIOVANNI	ASSESSORE	X	
FAGNONI	ADELE	ASSESSORE	X	
<b>TOT</b>			<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Di Rosolini Salvatore sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Raso Antonio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO:**

- che con delibera della G.M. n. 24 in data 02.04.2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione marciapiede lato sud di Via G. Leopardi - da dietro la chiesa fino alle abitazioni dell'importo complessivo di € 50.000,00=;
- che con determina dell'area tecnica n. 33 in data 26.04.2010 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori di cui sopra all'Impresa Lorenz di Botton Maria & C. S.n.C. con sede in Via XXV Aprile n. 9 a Divignano (NO), per l'importo complessivo di € 29.272,26= + IVA 10% pari a complessivi € 32.199,49=;
- che con atto n. 529 di Rep. in data 28.05.2010 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;

VISTO che con nota prot. n. 2788 in data 16.07.2010 il direttore dei lavori arch. Gavinelli Corrado con studio in Suno (NO) Via Matteotti n. 7 ha presentato la perizia suppletiva di variante dei lavori di realizzazione marciapiede lato sud di Via G. Leopardi - da dietro la chiesa fino alle abitazioni con un maggiore importo di € 5.176,78= suddiviso come di seguito indicato:

- Impresa Lorenz S.n.C. € 4.143,44= + IVA 10% pari ad€ 4.557,78=
- Studio Associato Gavinelli Architettura € 612,00=
- Responsabile del Procedimento geom. Provasoli Milena € 7,00=

RITENUTO di provvedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante così come presentata dal Direttore dei lavori arch. Gavinelli Corrado ed all'assunzione dell'impegno di spesa suddiviso fra le voci suindicate;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

CON VOTAZIONE unanime favorevole;

**D E L I B E R A**

1. di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori di realizzazione marciapiede lato sud di Via G. Leopardi - da dietro la chiesa fino alle abitazioni redatta dal direttore dei lavori arch. Gavinelli Corrado con studio in Suno (NO) Via Matteotti n. 7, per cui è stata incaricata l'Impresa Lorenz di Botton Maria & C. S.n.C. con sede in Via XXV Aprile n. 9 a Divignano (NO) costituita dai seguenti elaborati:
  - o fascicolo contenente: relazione tecnico illustrativa, atto di sottomissione, computo metrico di variante e quadro economico, quadro comparativo di confronto progetto-variante
2. di approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di progetto di € 50.000,00=,
3. di impegnare la somma di € 5.176,78=, che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 (cap. n. 3469) Imp. n. 200/09, a favore delle figure di seguito indicate:
  - Impresa Lorenz S.n.C. € 4.143,44= + IVA 10% pari ad€ 4.557,78=
  - Studio Associato Gavinelli Architettura € 612,00=
  - Responsabile del Procedimento geom. Provasoli Milena € 7,00=

\*\*\*\*\*

## **ISTRUTTORIA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO SUD DI VIA G. LEOPARDI – TRATTO DA DIETRO LA CHIESA FINO ALLE ABITAZIONI

## **ESPRESSIONE DEI PARERI**

### **UFFICIO TECNICO**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Sig. Raso Antonio

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE  
F.to Raso Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Di Rosolini Salvatore

---

Il Responsabile del servizio Finanziario verifica la regolarità contabile e copertura finanziaria con impegno n. 200/09

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Carai Rag. Cinzia

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 20.07.2010 e per la durata di 15 gg. consecutivi. Reg. 240/10

Divignano, li 20.07.2010

IL MESSO COMUNALE  
F.to Camilla Pregolato

---

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in data 30.07.2010

perché immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

X perché sono decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Divignano, 30.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Rosolini Dott. Salvatore