

# COMUNE DI DIVIGNANO

## PROVINCIA DI NOVARA

**DELIBERAZIONE N. 34**  
**DEL 16/07/2010**

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DI VIA ROMA CON CREAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE

L'anno duemiladieci addì sedici del mese di luglio alle ore 21:30 nella sala delle adunanze.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano i Signori:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
RASO	ANTONIO	SINDACO	X	
ZANOTTO	DANIELE	ASSESSORE	X	
MASSARA	MASSIMO	ASSESSORE	X	
CARGINALE	GIOVANNI	ASSESSORE	X	
FAGNONI	ADELE	ASSESSORE	X	
<b>TOT</b>			<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Di Rosolini Salvatore sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Raso Antonio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO:

- che con delibera della G.M. n. 68 in data 18.12.2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione esterna di Via Roma con creazione di passaggio pedonale dell'importo complessivo di € 54.000,00=;
- che con determina dell'area tecnica n. 30 in data 03.03.2010 è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Nuova Edilizia S.r.L. con sede in Milano (MI) Via Boscovich n. 31, per l'importo complessivo di € 30858,19= + IVA 10% pari a complessivi € 33.944,01=;
- che con atto n. 528 di Rep. in data 14.05.2010 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- Che con determina dell'area tecnica n. 63 in data 01.07.2010 è stato approvato il 1° SAL dei lavori per l'importo di € 18.347,09= + IVA 10%, pari a complessivi € 20.181,80=;

VISTO che con nota prot. n. 2707 in data 09.07.2010 il direttore dei lavori arch. Ardizio Alessandro con studio in Bellinzago Novarese (NO) Via L. Galvani n. 42/a ha presentato la perizia suppletiva di variante dei lavori di sistemazione esterna Via Roma con creazione di passaggio pedonale con un maggiore importo di € 4.689,13= suddiviso come di seguito indicato:

- Nuova Edilizia S.r.L. € 4.031,57= + IVA 10% pari ad € 4.434,73=
- Studio Tecnico Associato arch. Ardizio e geom. Pascuzzo € 247,20=
- Responsabile del Procedimento geom. Provasoli Milena € 7,20=

RITENUTO di provvedere all'approvazione della perizia suppletiva di variante così come presentata dal Direttore dei lavori arch. Ardizio Alessandro ed all'assunzione dell'impegno di spesa suddiviso fra le voci suindicate;

DATO ATTO che l'approvazione della presente perizia rientra nelle competenze della Giunta Comunale essendo superiore al 5% dell'importo contrattuale e che il quadro economico rimane invariato;

VISTA il D.Lgs 103/2008;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

CON VOTAZIONE unanime favorevole;

## D E L I B E R A

1. di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di sistemazione esterna Via Roma con creazione di passaggio pedonale redatta dal direttore dei lavori arch. Ardizio Alessandro con studio in Bellinzago Novarese, per cui è stata incaricata la Nuova Edilizia S.r.L. con sede legale in Milano Via Boscovich n. 31 costituita dai seguenti elaborati:
  - o quadro comparativo
  - o computo metrico
  - o atto di sottomissione
  - o relazione tecnica
2. di approvare il nuovo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di progetto di € 43.383,69=,
3. di impegnare la somma di € 4.689,13=, che trova imputazione all'int. n. 2.08.01.01 (cap. n. 3476) Imp. n. 123/09, a favore delle figure di seguito indicate:
  - Nuova Edilizia S.r.L. € 4.031,57= + IVA 10% pari ad € 4.434,73= Imp. n.
  - Studio Tecnico Associato arch. Ardizio e geom. Pascuzzo € 247,20=
  - Responsabile del Procedimento geom. Provasoli Milena € 7,20=
4. di dichiarare il presente atto con successiva ed unanime votazione immediatamente eseguibile;

## **ISTRUTTORIA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DI VIA ROMA CON CREAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE

### **ESPRESSIONE DEI PARERI**

#### **UFFICIO TECNICO**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Sig. Raso Antonio

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE  
F.to Raso Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Di Rosolini Salvatore

---

Il Responsabile del servizio Finanziario verifica la regolarità contabile e copertura finanziaria con impegno n. 123/09

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Carai Rag. Cinzia

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 20.07.2010 e per la durata di 15 gg. consecutivi. Reg. 241/10

Divignano, li 20.07.2010

IL MESSO COMUNALE  
F.to Camilla Pregnolato

---

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in data 16.07.2010

X perché immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

perché sono decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Divignano, 20.07.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Di Rosolini Dott. Salvatore